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1 WSTĘP. 
1.1 Nazwa zamówienia. 

Nazwa inwestycji: Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na 
nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. 
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do sieci miejskiej 
Zamawiający  Powiat Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót. 

1.2.1. Przedmiot robót 
Przedmiotem robót jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz 
części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do 
sieci miejskiej. 

1.2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
W zakres robót budowlanych objętych Inwestycją wchodzą: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
1.2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 
• wykonanie zaplecza wykonawcy, 
• roboty pomiarowe i geodezyjne, 
• zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 
Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 
1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektów. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami Inwestycji. Zakres robót 
podano w niżej zamieszczonej tabeli. 
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami. 

 

Lp. Rodzaj robót Średnica Jed-
nostka 

Ilość 

1 Kanalizacja sanitarna - kanały z rur PVC 160 mb 168,5 
2 Kanalizacja sanitarna - kanały z rur PVC 200 mb 12,0 
3 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PE 250 mb 49,0 
4 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 160 mb 252,6 
5 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 200 mb 58,1 
6 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 250 mb 11,5 
7 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych na 

kanalizacji sanitarnej 
1000 szt. 22 

8 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 425 szt. 1 

1.3 Zakres dokumentacji projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne. 

Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową na 
nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w 
Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do sieci miejskiej stanowiące zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują 
wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

Póz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja 
5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach 
będą stosowane przez wykonawcę w jeżyku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.3.2. Zawartość dokumentacji projektowej. 
W dokumentacji projektowej zadania objętego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne   opracowanej dla 
całej inwestycji, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w 
warunkach przetargu.  Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być 
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, 



rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonawca we własnym zakresie w  ramach  ceny kontraktowej   
opracuje  (bezpłatnie) następującą dokumentację: 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- szczegółowy  program   i  dokumentacje  technologiczną  dla  robót  obejmującą:   wybór  materiałów, opracowanie  
receptur  laboratoryjnych  i roboczych,  kolejność  wykonania robót,  zakres  i  metodykę przeprowadzania prób i badań, 
zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy, 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

• umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
• wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontrakt 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadaj, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 
1 - wszelkie uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji proponowane przez  Wykonawcę powinny być 
uzgodnione obustronnie z Inżynierem w  okresie zapewniającym nieprzerwany cykl wykonawstwa  
2 - podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 
3 - w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta 
4 - wszelkie   zmiany   i   odstępstwa   od   dokumentacji   nie   mogą   powodować   obniżenia   wartości funkcjonalnych i 
użytkowych realizowanej inwestycji  
5 - wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia  
warunków   eksploatacyjnych     realizowanej   inwestycji   oraz  zmniejszenia jej   trwałości eksploatacyjnej 

1.4  Informacje o terenie budowy. 
Teren objęty inwestycją położony jest przy ul. 3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim, 
Na terenie objętym inwestycja występuje następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągi, kable 
energetyczne i telefoniczne 

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.6 Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.   
Stosując się do łych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.8 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
da zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież da ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez Projektanta przed 
rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". W/w plan winien być 
opracowany zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 póz. 1126 i z dn. 
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 póz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 póz. 1650. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności  
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruch i uzgodni z odpowiednim i przedstawi Inżynierowi.  

1.10 Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
• przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji, 
• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
• utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
• uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi, w razie konieczności, do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dogi i organem 
zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona dogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środa 
niezbędne do ochrony robót 

1.12 Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty objęte inwestycją posiadają następujące kody: 
1.0. DZIAŁ ROBÓT-       45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
1.1. gruparobót- 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 

klasa robót - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 -   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
kategoria robót - 45111240-2 -   Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

1.2. grupa robót - 45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

klasa robót - 45230000-8 -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

kategoria robót - 45231300-8 -   Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 



1.13 Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 
podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych Niezależnie od tego  w  każdej   ze  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych zdefiniowane  są inne  dodatkowe  określenia charakterystyczne da danej specyfikacji Wymienione poniżej 
określenia    należy rozumieć w każdym przypadał następująco: 

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 
wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

certyfikat zgodności — działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi, 

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 
deklaracja zgodności — oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z normą lub aprobata techniczną, 
długość kolektora—odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
dokumentacja projektowa — dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,  

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji inwestycji, 

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu budowy 
zgodnie z wymaganiami art 45 polskiego Prawa Budowlanego, 

eksfiftracja—przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu, 
europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 

podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia, 

gazociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu gazu ziemnego, 
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią, 
hydrant podziemny — urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 

przeciwpożarowych lub płukania sieci, 
infiltracja—przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 
Inżynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia reprezentująca na 

budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca udział w sprawdzianach i odbiorach robót, 
istotne wymagania—oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie mają spełniać roboty budowlane, 
-    jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny 
element służący do ścieków deszczowych i opadowych, 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych), 

kanał—liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków, 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków, 
kolektor boczny — kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i doprowadzenia 

ich do kolektora głównego, 
kolektor główny — kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do 

oczyszczalni lub odbiornika, 
kolektor grawitacyjny—kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 
kolektor nieprzełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż l m, 
kolektor przełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż l m, 
kolektor tłoczny—kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 
kolektor z biorczy—kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 
komora robocza—zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 
kształtki — wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych,  
Księga Obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 
i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

magistralne przewody wodociągowe — przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości, 
materiały—wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowane przez Inżyniera, 
nawiertka, opaska — urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego 

bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji, 
nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 



zapewniających dogodne warunki da ruchu, 
niweleta—wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, 

pompowni i innych elementów inwestycji, 
normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub ,4okumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania łych organizacji, 

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy, 

obmiar robót — pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadał zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

ogrodzenie - układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 
nieupoważnionych, 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

płyta przykrycia studzienki lub komory -płyta przykrywająca komorę roboczą, 
podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania, 
polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do 

przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
przecisk ( przewiert)—bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, 

przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej, 
przedmiar robót (wykaz cen)—wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 
przejecie części robót (odbiór częściowy)—nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako, odbiór końcowy'', 

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego )—formalna nazwa czynności, zwianych tez 
„ odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie pełniącą funkcji Inżyniera 
na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej, 

przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa, 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, 
kolej rurociąg itp., 

przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci, 
przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie, 
przewody wodociągowe rozdzielcze — zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy odbiorców, 
przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) — kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią 

zewnętrzną, 
przyłącze wodociągowe — zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo domowe, 
rejestr obmiarów — oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia ilości 

niezwłocznie po ich dokonaniu, 
rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadnia budowlanego, 
roboty podstawowe — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 
rów—urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 
rura ochronna—rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 
rura osłonowa — przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego umieszczony 

jest przewód instalacyjny, 
rura przeciskowa lub przewiertowa — przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim przewodu 

instalacyjnego pod przeszkodą, 
rysunki — część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

Robót, 
sieć kanalizacyjna sanitarna — układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do odprowadzenia 

ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika, 
skrzyżowania—miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, spocznik—
element ona studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej, 
studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzełazowyni przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów, 
studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki opadowe lub 



bytowe spadająbezpośredniona^ostudzienldlubpoprzezzewnetrznyodcia^ącyprzewód pionowy, 
studzienka połączeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 

jeden kanał odpływowy, 
studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych,  
studzienka ściekowa — urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 

terenu, 
szyb — element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory 

roboczej, 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
właz kanałowy — element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 
wodociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej, 
Wspólny Słownik Zamówień —jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych, 
wyposażenie pompowni — zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do transportu wody 

lub ścieków z poziomu niższego na wyższy, 
wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkowa 

zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

Zarządzający realizacją umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 

zasilanie pompowni w energię elektryczną - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urządzeniami 
pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni, 

zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane na 
sieciach. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne. 
2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w 
gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich 
najnowszym wersjom tu niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą, zezwolenia PZH da materiałów mających 
kontakt z wodą do picia, inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparły jest o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne 
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich 
i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.1.2 Źródła uzyskania materiałów. 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę producentów, od których 
proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów 
i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży 
zamówień w jakikolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót 

2.1.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.1.4 Zmiany w listach materiałowych. 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien powiadomić 



Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptacje oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian po stronie Inżyniera w rezultacie 
ich wprowadzenia 

2.1.5 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynikłych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się   produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w 
trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych 
Specyfikacjach Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów kontrakcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są 
nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te da których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i  
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe da otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe da otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych da otoczenia zgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. 

2.7 Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówienia z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a 
ich dostawy maj ą spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadał braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz 
jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagaj ą specjalistycznego sprzętu transportowego. 



4.2 Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3 Transport pionowy. 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu 
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem Do załadunku i wyładunku materiałów na 
środki transportu mogą być używane wózki widłowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych   
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych, projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty 
zostaną  przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i  fachowo przez właściwie wykwalifikowanych 
robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją 
Techniczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Cechy materiałów i elementów budowli i 
wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Specyfikacja Techniczna 
nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2 Roboty rozbiórkowe. 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania decyzji przez 
właściwy organ. 

5.3 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i odcinków. 

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Projektowana inwestycja jest inwestycją zlokalizowaną na terenie Inwestora. Wykonawca w miarę potrzeb i postępu robot 
opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze budowy. 

5.5 Projekt organizacji robót. 
W miarę potrzeb Wykonawca, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji 
objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy 
niezbędnych materiałów. 

5.6 Projekt technologii i organizacji montażu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 

5.7 Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego współpracę z 
Inżynierem. 

5.8 Likwidacja placu budowy. 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 



a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo - kontrolnych, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadaj, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 
jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1 Warunki ogólne kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do 
specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.2 Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest: 
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, póz. 414 z późniejszymi 
zmianami). Materiały, instalacje i robocizna i, wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, da którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego 
właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w 
Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa—na wyrób wydawany jest Certyfikat na Ziak Bezpieczeństwa. 

Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa: Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53), 
- certyfikacji zgodności — na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z 
Aprobata Techniczną, 
- deklaracja zgodności producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ U. nr 
113zl998rpoz,728). 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są 



dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz, tych wyrobów określa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r póz. 637). Pozostałe 
wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w: Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 679). Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej 
klasie. 
Normy przywołane. 
Prawo Budowlane—Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ U. nr 106z2000rpoz. 1126 z późniejszymi zmianami Ustawa o 
badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami Ustawa o systemie zgodności oraz o 
zmianie niektórych ustaw z 28.04.2000r (Dz. U. Nr 43 póz. 489 z 2000r) Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w 
sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez   producenta deklaracji 
Zgodności (DZ.U nr 5 z 2000. Poz.53.) Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w 
sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów 
wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r póz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r póz. 728) 
Rozporządzeniu Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 679) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 póz. 219 z 2000 r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo   które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów łych dokumentów 
(Dz,U.poz.58z2000r) 

6.2.3 Zasady kontroli wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a szczególności 
PN-ISO 3443-8:1994 
Normy przywołane 
PN-ISO-7737: 1994—Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna 
PN- ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN- ISO — 3443-5:1994     - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 
punktów pomiarowych 
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych Metody 
i przyrządy. 

6.2.4 Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w 
następujących granicach: 
- temperatura - od - 30 do + 35 °C 
- wilgotność - od O do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne -  od 850 do 1200 mbar 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 



formach, przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, da 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie(l) i które 
spełniają wymogi ST. 
W przypadał materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.7 Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadał kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach. 

6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 



- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosun-
kowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

6.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar  Robót będzie  określał  faktyczny  zakres   wykonanych  robót  i  zainstalowanego   sprzętu  w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w 
sztukach [szt.].   Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt 
mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   
urządzenia   wagowe   odpowiadające   odnośnym   wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 



7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany 
miesiąc chyba, że kontrakt stanowi inaczej. Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem 
robót i odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1  Rodzaje przejęcia robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
- przejęcie części robót, 
- przejęcie robót i odcinków, 
- przejęcie końcowe robót, 
- przejęcie robót po okresie rękojmi, 
- przejęcie ostateczne-pogwarancyjne, 
- wystawienia Świadectwa Wykonania. 

8.2 Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przejęcia robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Przejecie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót" 

8.4 Przejecie części robót 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Przejęcie części robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie przez 
Zamawiającego części wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. 

8.5 Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejecie robot i odcinków 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  Przejecie robót i odcinków 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11. Przejecie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych  Inżynier przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.6  Rozruch technologiczny. 
Elementy inwestycji nie wymagają rozruchu technologicznego. 

8.7 Przejęcie końcowe Robót. 
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę". W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń 
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin końcowego 



przejęcia robót. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega   nieznacznie   od   wymaganej    Dokumentacją   Projektową   i    Specyfikacją   Techniczną   
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 

8.8 Przejęcie robót po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie rękojmi". 
odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu końcowego przejęcia obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 

8.9 Przejęcie ostateczne — pogwarancyjne. 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

8.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających 
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w 
skład   Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na który uzyskano pozwolenie na budowę 
wchodzą między innymi: 
- pozwolenie na budowę,  projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzje lokalizacyjne, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli 
zachodzi potrzeba i Projektanta, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,3" dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

8.11 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamiennej 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 



odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.12 Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Świadectwo Wykonania zostanie 
wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. "Przejecie Robót i 
Odcinków". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone da tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż 
ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 
Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
10.1.1 Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest 
Projektowanie Realizacja Nadzór mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko. 
16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Czterech Wiatrów 5. 

10.1.2 Zestawienie dokumentacji projektowej. 
Lp. Nazwa dokumentacji 
1 Projekt budowlany przebudowy kanalizacji 
2 Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji 

10.1.3 Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką   autorską   Specyfikacji   Technicznych  jest  jednostka   autorska   dokumentacji   projektowej 



wymieniona w punkcie 10.1.1. 
10.1.4 Zestawienie Specyfikacji technicznych. 

Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całości inwestycji zamieszczono w niżej podanej 
tabeli. 
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania. 

 

Póz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja 
5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

10.2 Normy i akty prawne. 
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. póz. 414).  
2. -  Rozporządzenie MGPiB z dnia 19.12. \994r. (Dz. .U Nr 10)   
3 - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r(Dz..U Nr 25,. póz. 133zl3.03.1995r).  
4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 póz. 163 z późniejszymi zmianami)  
5 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

upr, projekt. i kier. bud. w specj. 
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z 
wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, punktów wysokościowych jak również wyznaczenie 
położenia obiektów tj. studzienek. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktów 
wysokościowych sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. stanowi dokumentacja projektowa 
i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kolki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na 
odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych 
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy 
ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 
budowę należy prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami. 
1.4. Określenia podstawowe. 
- mapa zasadnicza_- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji, budynków i sieci uzbrojenia 
terenu 
- punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy 
- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" oraz w pozostałych zamieszczonych w 
ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych. 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnice 0 0,15-0,20 m i długość L=l,5-l,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30m i średnicy φ 0,05-0,08 m, a dla 
punktów utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Swiadki" 
powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt pomiarowy. 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny: 
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowych należy używać sprzętu komputerowego. 
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i karto 
graficznych. 



4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed 
przystawieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego  dane zawierające lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace   pomiarowe   powinny   być   wykonane   przez   osoby   posiadające   odpowiednie   kwalifikacje   i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu określonymi w 
dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych  
określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez  Inżyniera. Wszystkie  
dodatkowe  roboty  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  Wszystkie   
roboty,   które   bazują   na   pomiarach   wykonawcy   nie   mogą   być   rozpoczęte   przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i  położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot.  Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez    Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę   świadomie  lub   wskutek  
zaniedbania,   a   ich  odtworzenie jest konieczne   do   dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do  
obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali 
drewnianych lub  słupków betonowych,  a także dowiązane do punktów pomocniczych, położnych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. Sprawdzenie  wyznaczenia   punktów   głównych   osi  trasy  wysokościowych   
(repery  robocze)   należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez 
Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do l cm 
stosując niwelacją podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie  osi  trasy należy wykonać w  oparciu  o  dokumentację projektową oraz  dane  geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie może być większe 
niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji. 
Usunięcie  pali  z   osi  trasy jest   dopuszczalne  tylko   wówczas,   gdy   Wykonawca  robót  zastąpi odpowiednimi 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną. Następnie należy wykonać 
pomiary inwentaryzacyjne   zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" mierząc wszystkie 
elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. 
Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie   i kreślenie ręczne) lub 
komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. Wykonaną  dokumentację   
geodezyjną i  kartograficzną należy  skompletować  zgodnie  z  przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" z podziałem na: 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inwestora, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji. 



Sposób  skompletowania  dokumentacji  dla  Ośrodka  Dokumentacji  oraz formę  dokumentów  należy uzgodnić z 
Ośrodkiem Dokumentacji. 
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy 
współrzędnych punktów granicznych, 
- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
- kopie opisów topograficznych, 
- kopie szkiców polowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 
1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety 
Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót nie jest przewidziany. 

8. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Sposób przejęcia robót. 
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt wykonania 
tych robót powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, póz.163 z późniejszymi zmianami) 
2.- PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
3.- Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
4.- Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
5.- Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma.  
6.- Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.  
7.- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  
8.- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
9.- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
10.-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.  
11.-Instrukcja techniczna K-l. Mapa zasadnicza. 
 

Opracował: 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia wykopów w 
gruntach kategorii I-V i ich zasypania. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów liniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i sieci cieplnej, i obejmuje 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 
1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 
- głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 
- odkład   - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy, 
- umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, 

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru:    

Is = pd / pds    gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m3] 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w 
normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m3], 

- wskaźnik różnoziarnistości — wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 

d60 — średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny - wykop  o  głębokości do  4m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 
- wykop głęboki - wykop którego głębokość przekracza 3m, 
- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne — wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, 
- wykop płytki - wykop którego głębokość jest mniejsza niż Im,  
- wykop średni - wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od l do 3m, 
- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji, wodociągu i innych przewodów oraz 
pozostałych obiektów i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- do umocnienia ścian wykopów pod studnię na kanale grodzice stalowe GŻ-4 zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,   PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementów stalowych rozporowych, 

- do umocnienia ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementów 
stalowych rozporowych. 

Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian 
wykopów. 
2.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopów. 
2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy 
winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. Pomiędzy 
poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane. 



2.3.2. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania i 
poboru. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt niżej podany sprzęt: 
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp. 
- do wykonywania wykopów - koparki chwytakowe 
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów- spycharki, ładowarki urządzenia do 
hydromechnizacji itp. 
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, 
- do zagęszczania - ubijaki, płyty wibracyjne itp., 
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 
- wibromłoty do zabijania grodzie, 
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
4.1. Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Przy 
długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. Grodziec i wypraski 
winny być układane na samochodach warstwami. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości 
skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się ręcznie lub mechaniczne. 
4.2. Transport rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur tworzywowych należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o    

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m, 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
PVC. gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami 
skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na 
środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech 



lin zawiesin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.3. Transport mas ziemnych. 
Do transportu żwiru na podsypkę i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy stosować samochody 
wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Do wywozu 
pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 8 ton. Należy 
stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi oraz 
administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku 
konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych  działań 
bez powiadomienia  o  tym Inżyniera  i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do 
tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystawieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: - 
wytyczenie trasy kanałów/przewodów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01, 
5.3. Wykopy pod obiekty liniowe. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręczne lub 
mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami,  grodzicami,  balami  
drewnianymi  lub  szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być 
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szerokość   wykopu   uwarunkowana jest  
zewnętrznymi   wymiarami   kanału,   do   których   dodaje   się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót.  Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m  gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie tej warstwy  Wykonawca  wykona ręcznie  
lub  w  sposób uzgodniony z Inżynierem. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami 
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy 
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż Im 
od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 
szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do  akceptacji  szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wydobywaną ziemię 
na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości Im od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 
wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i 
grunt, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz 
urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.4. Wykopy pod studnię osadnikową, separator, zbiornik retencyjny. 
Wykopy obiektowe wykonać szalowane grodzicami zabitymi pionowo przy pomocy wibromłotów. Wykopy 
należy wykonywać przy użyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopów należy odwieść. 
5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 



urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi 
warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur tworzywowych należy obsypać piaskiem do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Nad przewodami wodociągowymi, gazowymi należy ułożyć 
odpowiednie taśmy ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektową. Wykopy wykonywane mechanicznie 
należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 cm Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie.  Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym warstwami ziemi o 
grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z 
zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. Zasypki wykopów dokonać do 
następującego poziomu do poziomu terenu. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać 
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone oprócz złączy na przewodach 
kanalizacyjnych, wodociągowych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby 
szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i 
złączek. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 
być przetransportowany   do   wskazanego   miejsca   składowania.   Zaleca   się   wykonywanie   robót   przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 
pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych 
określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg metody 
Proctora i winien być potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- dokładność wykonania wykopu, 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypywanego wykopu. 
6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 
- pomiar szerokości dna — pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm, 
- pomiar spadku podłużnego dna — pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może 
dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +lcm, 

- pomiar grubości podsypki —. Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 10cm. 
Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość 
podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm, 

- badanie zagęszczenia gruntu — wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy,  
- badania wykopów   otwartych  — badania  obejmują badania  materiałów  i  elementów  obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badania podłoża naturalnego — przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi  w 
dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera,  

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Grubość zasypu przewodu nie może różnić się o więcej niż ±5 cm, 

- badania zasypu stałego — badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robót wykonany 
będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest Im3, natomiast przy 
wywozie urobku - Im3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mieć kształt 



umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci (rodzaj podłoża, wilgotności), 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące płatności robót 
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania  lub gdy pojawi 

się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy, 
- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku ich 
uszkodzenia, 

- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć a zależnymi od pory roku i warunków 
atmosferycznych, 

- usuwanie skutków opadów atmosferycznych, 
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi, 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie 
aneksów do w/w organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, 

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła, 
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza 

placem budowy wskazanym przez Wykonawcę, 
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli będzie 

to wymagane, 
- dowóz i odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
1. - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
2.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
3.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4.- BN-7778931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
5.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
6.- PN-H-74051-1:1994 - Włazy kanałowe. Klasa A.  
7.- PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasa B125, C 250  
8.- BN-78/6354-12 - Rury drenarskie z nieplastyflkowanego polichlorku winylu. 
9. - PN-EN 10248-1: 1999 - Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z przebudową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na 
nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. 
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do sieci miejskiej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej. W zakres robót wchodzą: 
- podbudowa kanałów, 
- roboty montażowe sieciowe, 
- budowa studni kanalizacyjnych, 
- próba szczelności, 
- ochrona przed korozją, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze, 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 
2.2. Rury. 
Do budowy kanalizacji należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. niniejszej 
Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
- rury  kanałowe - - rury ciśnieniowe z PE RC PN 10 produkowane wg PN-74/C-89200, PN-74/C-89204 

oraz kształtki wg PN-76/C-89202 o średnicach wg dokumentacji projektowej łączone metodą zgrzewania 
elektrooporowego lub doczołowego spełniające wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 i ISO 178, 

- kształtki - kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-93/C-
89218, EN ISO 178 i PN-EN 545 
- rury  kanałowe — rury kielichowe PVC lite klasy „S" SDR 34 do  sieci  kanalizacyjnej  z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVCwedług  PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza producent ruro następujących danych: 

- o średnicy φ 160 i grubości ścianki g = 4,7 mm, 

- o średnicy φ 200 i grubości ścianki g = 5,9 mm, 

- o średnicy φ 250 i grubości ścianki g = 9,2 mm, 

- kształtki — kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według PN-85/C-89205, 

ISO4435:1991iPN-EN 1401-01:1999, 

- tuleje — tuleje z uszczelką dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek o średnicy 150, 200, 250mm. 
2.3. Studzienki. 
Studzienki z tworzyw sztucznych składają się z następujących części: 
- kinety. Kineta studzienki może być wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i 

przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że produkowane są różne typy 
kinet, przy zamawianiu studzienek należy podać typ kinety zgodny z dokumentacją projektową. 

- rura trzonowa. Rura karbowana jest elementem łączącym kinetę ze stożkiem i włazem. Do budowy 
studzienek należy stosować rury karbowane o średnicy 425 mm,. 

- stożek - Stożek jest elementem osadzonym na rurze karbowanej i służy do posadowienia na niej włazu. 
- włazu kanałowego. Do budowy studzienek należy stosować włazy żeliwne o średnicy 600 mm klasy 

D400 z zamknięciem na śrubę 
- połączenia elementów studzienek. Połączenia elementów studzienek dokonać za pomocą uszczelek 

gumowych dostarczonych przez producenta studzienek. 
Studzienki na załamaniach trasy kanalizacji - z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, 

2.3.1. Studzienki z kręgów żelbetowych. 
Studzienki   z   kręgów   żelbetowych   należy   wykonać   zgodnie   ze   szczegółowymi   rozwiązaniami  



projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm oraz 
wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów: 

- kręgu dennego z komora roboczą, 

- komina złazowego, 

- drabinki złazowej lub stopni złazowych, 

- płyty przykrywowej, 

- pierścieni dystansowych, 

- włazu kanałowego. 
- Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę 

roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy 1000 i wysokość 25, 50 lub 100 cm. 
Zaleca się stosowanie   kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 
szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę).  
W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych 
kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki. 

- Komin złazowy należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 i wysokości 100, 50 lub 25 cm. 
- drabinkę zejściową należy wykonać ze stali nierdzewnej. Elementy pionowe drabinki winny być 

wykonane z rur stalowych o średnicy 38/4 mm a szczeble z rur stalowych o średnicy 25/4 mm. Szerokość 
drabinki winna wynosić 400 mm   Drabinki winny być wykonane winny zgodnie z PN-80/ M-49060. 
Drabinki winny być wykonane na warsztacie prefabrykacji.    Dopuszcza się zastosowanie drabinki 
aluminiowej   posiadającej   świadectwa   dopuszczenia   lub   atesty   do   zastosowania   w   studzienkach 
kanalizacyjnych. 

- płyta przykrywowa -komin włazowy należy przykryć płytą żelbetową posadowić na kręgach studni lub 
pierścieniach odciążających. Sposób wykonania studni określono w dokumentacji projektowej..  
- pierścienie dystansowe — do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem 
- właz kanałowy Na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe typu ciężkiego klasy D400 zawiasem  

zamknięciem na klucz. 
- połączenia kręgów — kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych 
2.4. Beton. 
Beton na budowie używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie 
winien być stosowany beton marki C-8/10 i C-12/15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.5. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.6. Piasek na podsypkę. 
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
2.7. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne winny odpowiadać następującym normom: 
- abizol R+P winien 
2.8. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami 
drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur 
powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne 
materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak dla rur.  
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 
2.8.2. Elementy studzienek z kręgów żelbetowych i tworzywowych. 
Wszystkie elementy studzienek z kręgów żelbetowych mogą być składowane na wolnym powietrzu. 
Sposób  składowania   powinien   umożliwić   dostęp   do   poszczególnych   wyrobów   lub   pojedynczych 
elementów. 
Kręgi żelbetowe mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że 



nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Płyty pokrywowe, pierścienie odciążające mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. 
teren składowania powinien być utwardzony i odwodniony. 
Włazy mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być posegregowane według klas i 
typów. 
Drabinki złazowe mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być 
posegregowane według materiałów z których są wykonane i według długości. 
Elementy studzienek z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic i typów kinet. Powinny być zachowane wolne przejścia pomiędzy rzędami 
studzienek umożliwiające użycie sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
2.8.3. Inne materiały. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania 
i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Inne materiały.   Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami  producentów  w  na  otwartym  powietrzu  lub  w  magazynach  zamkniętych  w  sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji. 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera:  
- żurawie budowlane samochodowe, 
- wciągarki ręczne i mechaniczne, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze 5 i 101, 
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania, 
- beczkowozy, 
- wozy asenizacyjne, 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów, 
- piły do cięcia rur stalowych, 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i GRP należy przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp., 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 



- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport płyt pokrywowych i pierścieni 
odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów żelbetowych. Włazy kanałowe 
mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć przed przemieszczeniami i 
uszkodzeniami podczas transportu. Włazy typu ciężkiego winny być przewożone luzem, a włazy typu lekkiego na 
paletach maksimum po 10 sztuk łączone taśmą stalową. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni 
takie środki specjalistyczne, które nie spowodują segregacji   składników,   zmiany   składu   mieszanki   i   jej   
zanieczyszczeń   i   obniżenia   temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne 
z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną ST-02-01. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie   z   
dokumentacja   projektową   i   Specyfikacjami   Technicznymi   rury   należy   posadowić   na następujących 
rodzajach podłoża: 

• w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 
należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej,  

• w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o 
grubości 10 cm +0,1DN rury (dla rur o średnicy większej niż 0,4m), 

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. Warstwa 
podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
kanału. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów PVC - 10 cm. Dopuszczalne 
zmniejszenie  grubości podłoża  od przewidywanego w  dokumentacji projektowej  nie powinno być większe niż 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±lcm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi przez producentów rur. 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur kanałowych. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystawić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku między 
dwoma studzienkami. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-92 /B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i 
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 



do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie 
z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej l/ 4 obwodu, 
symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a 
odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewniać dopuszczalne 
minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po  sprawdzeniu prawidłowości  ułożenia przewodów  i badaniu  
szczelności rury zasypać  do  takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 
 -wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
-wykonać złącza,  osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej  prostej,  co należy 

uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. Przed rozpoczęciem montażu 
przewody z rur należy przygotować w następujący sposób:  
- przycięcie rur na odpowiednich długościach, 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy 
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Montaż rur GRP - wg wytycznych producenta. 
5.4.2. Montaż studzienek z kręgów żelbetowych. 
Na kanale deszczowym zaprojektowano studzienki z kręgów żelbetowych. Studzienki kanalizacji należy 
wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. 
Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek 
należy wykonać jako szczelne. Studzienki należy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim 
samym jak wykonywany jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów 
uszkodzonych nie należy wbudowywać. 
Studzienki na kanałach projektowanych. 
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału. 
Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności: 
- wyznaczyć w wykonanym wykopie lokalizację osi i poziom posadowienia studzienki uwzględniając 

rzędną wylotu kanału ze studzienki   i zaznaczyć w/w elementy za pomocą minimum jednego kołka 
świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału. 

- ręcznie wokół kolka świadka pogłębić wykop od poziomu kanału do poziomu posadowienia kręgu 
dennego pogłębiony o 15 cm, 

- w tak wykonanym wykopie wykonać pod dno studzienki podsypkę z zagęszczonego piasku. Podsypka 
winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za pomocą poziomicy o długości minimum l,5m. 
Sprawdzenia poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach. 

- na podsypce ustawić w poziomie krąg denny, 
- dokonać podłączeń  kanałów   do   studzienki.   Kanały  do   studzienek winny  być  podłączone  przy 

zastosowaniu przejść szczelnych.   Zaleca się stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z 
przejściami szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami 
szczelnymi nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne. 

-jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu B-10, 
- ustawić na kręgu dennym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. 

Przed ustawieniem kolejnych kręgów należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń złącza kręgów i 
uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń kręgów i uszczelek gumowych. Kręgów z uszkodzonymi 
złączami lub uszczelkami nie należy wbudowywać. 

- zamontować drabinkę zejściową do studzienki w przypadku braku stopni złazowych montowanych 
fabrycznie, 
- przykryć studzienkę płytą przykrywową, posadowioną na kręgach lub pierścieniu odciążającym w 

zależności od lokalizacji studzienki. Przy układaniu płyty przykrywowej należy zwrócić uwagę aby otwór 
w płycie znalazł się nad drabinką/stopniami, 

- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom 
był równy z poziomem przyległego terenu. W przypadku konieczności podniesienia włazu na płycie 



przykrywowej należy ustawić pierścienie dystansowe, 
Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne 
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli. 
5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym 
uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło 
do uszkodzenia istniejących sieci. 
5.6. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed 
zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki 
umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki) 
lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza zarówno na 
rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być odsłonięte. Wszystkie otwory badanego 
odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, musza być na okres próby zakorkowane i 
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do 
zamykania na okres próby musza być wyposażone w króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od l godziny. 
5.7. Roboty ziemne - zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-
02-01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
zgodności z dokumentacją projektową badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu 
studzienek, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed 
korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do l0cm) i średnicy (z dokładnością do l cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej  l/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek oraz próbę szczelności zbiornika. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 
Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności  odcinka na eksfiltrację zaś  od wewnątrz po  próbie  szczelności na infiltrację.  Izolację 
powierzchniową      studzienek  należy   sprawdzić   przez   opukanie   młotkiem   drewnianym,   natomiast  



wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie odchylenia osi kanału, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanału, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów, wpustów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
- odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od  przewidzianego  w  projekcie  nie powinno  przekraczać: 

-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy 
zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Jednostką obmiarową są: 

• dla kanalizacji - l metr (m) rury dla każdego typu średnicy, 
• dla studzienek i zbiornika - l sztuka kompletnej studzienki / zbiornika. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałów i przyłączy, 
• wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów, 
• wykonanie zbiornika, 
• wykonana izolacja. 

Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane   geotechniczne   obejmujące:   zakwalifikowanie   gruntów   do   odpowiedniej   kategorii   według 

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych, 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 



eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym,  
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację, 
- izolacji przewodów i studzienek. 
Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót" niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokołów wszystkich odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności, 
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
- dwóch  egzemplarzy inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną. 
Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokóły badań szczelności całego przewodu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z przyłączami zakończonymi po obu stronach 
studzienkami wpustowymi. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej  podłoża jezdni i chodników, a w 
przypadku braku nawierzchni utwardzonej - do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. Płatność za metr 
bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem,  atestami wbudowanych materiałów na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji, 
-dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem 

materiału z rozbiórki, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektów, 
- badania szczelności kanałów, 
- wykonanie izolacji rur, studzienek,  
- włączenie do istniejącej kanalizacji wraz z jej udrożnieniem, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
- transport nadmiaru urobku, 
- regulacje włazów/wpustów studzienek do niwelety drogi, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
2. - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
6- PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7.-PN-B- 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8.- PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie   



9.- PN-H-74051:1994 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
11. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
12.-PN-B-19701:1997-Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
13. - Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  
14. - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie.(Dz.U NR 21/97 póz. 111). 
15. - Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w   
gospodarce  komunalnej.   Wydawnictwo  Centrum  Techniki  Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z przebudową istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz części 
nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do 
sieci miejskiej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kablach telefonicznych, 
- przepustów na istniejących kablach energetycznych, 
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 
energii elektrycznej. 
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 
sygnałów telefonicznych. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi. 
Skrzyżowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu (linii  
kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub deszczowego, wodociągu, gazociągu, innego rurociągu 
lub kabla) 
Zabezpieczenie przewodu - sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem liniowym na 
czas realizacji tego obiektu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00 
„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie tuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 
przesuwania się kabli. Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dzielone 
„Arot" : 
- dla kabli energetycznych nn - typ PS Al 10 koloru czerwonego, 
- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.  
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem sił mechanicznych. 
2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych 
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały: 
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy 0 6 m. 
2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Do   zabezpieczenia   istniejących  kanałów,   wodociągów   i   gazociągów   należy   stosować  następujące materiały: 
-dwuteowniki 100, ceowniki 80 (da przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), kątowniki 100* 100* 10, pręty stalowe φ 10 mm, bale 
drewniane 25*25 cm. 
2.5. Folia. 
Przy oznakowaniu kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 
- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm, 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- dla przewodów wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm, 
- dla gazociągów - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ". 
Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 



miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,  
- samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające  
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane zabezpieczenia. 
5.2. Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. 
5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,   
rozciąganie   itp.   Ponadto   przy   układaniu   powinny   być   zachowane   środki   ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu kabli elektrycznych. Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 
zewnętrznej powierzchni przepustu. Dla przepustów na kablach istniejących winna zostać dostosowana do 
głębokości ułożenia istniejących kabli. 
Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty: 
- na kablach energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego, 
- na kablach energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych należy 
zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Przepusty należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy 
prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci kablowe. 
5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych. 
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć [ 100, 
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek, 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem 
5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący sposób: 
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości L=2,0m . 
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 

mm ceowniki 180),  
- pod   przewody   wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), 
- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć kątowniki 

100* 100* 10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), 
- ceowniki podłożone pod przewody i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą połączyć ze sobą za pomocą 

prętów stalowych φ 10 mm. 
Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób uzgodniony 
z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli 
lub służb eksploatujących dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie 
podlega rozbiórce. 
5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół zabezpieczanego 
uzbrojenia. 



Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 
- nad kablami energetycznymi - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 

mm. 
- nad przewodami wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 

mm 
- nad gazociągami - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ" . przy zasypywaniu gazociągów należy zwrócić 

uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2. 
6.3. Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu, 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli, 
- dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest l m (jeden metr) przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest l m (jeden metr) na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Jednostką obmiarowa zabezpieczenia kanałów, 
wodociągów i gazociągów jest l sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne". 
8.2. Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i badań z 
bieżącej kontroli materiałów i robót według p. 6 n/n ST. Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek, 
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników sieci. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń wykonawca 
winien uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystawieniu do prowadzenia robót, 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów , 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów, 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci, 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.-   BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
2.-   BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
3.-   BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
4. - PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe . 
5. - PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6.- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
7.- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

upr, projekt. i kier. bud. w specj. 
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 

                 i ochrony śród. 
     nr BŁ/12/88 i BŁ/140/94 

 



IS.0 
OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBÓT  INSTALACYJNYCH 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjne - montażowych dla potrzeb 
przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na nieruchomości oznaczonej nr 
geod. 2524/2 oraz części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z 
włączeniem się do sieci miejskiej. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 
-    należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
geodezyjnych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy" 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cech materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

• utrzymywać teren budowy 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej .Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  



przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a 
obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Sposób  składowania  materiałów  instalacyjnych w  magazynach, jak i  konserwacja tych  materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w  

miejscu, gdzie  nie będą narażone  na uszkodzenia mechaniczne,  działanie  korozji  (przy odpowiednim  
zabezpieczeniu) itp. 

1. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru 
przegrodach — w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz 
dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą  

c) materiały izolacyjne  (wełny mineralne i pianki)  należy przechowywać w pomieszczeniach suchych  i 
przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych 
od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby  metalowe  i  drobniejsze  stalowe  wyroby  hutnicze,  jak  druty,   liny,   cienkie  blachy,  drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 
działaniem korozji 

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i 
przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji 

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); 
składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą 
używaną zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 
futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami 

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w 
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno 
stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot 
powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na 
zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję 
przeciwpożarową 

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie 
do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy  ostrożnie 
transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). 
Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to 
spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub z 
normami państwowymi 

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo 



krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych 
k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym należy 

zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii). 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 
Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymaganie przepisami.  

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu  
należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a 
w szczególności; 
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni; 
• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 

oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,   aparaturę   rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
dużych i ciężkich elementów. 

4.3.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie 

powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można 
dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy 
lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. 
nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), 
przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli 
w projekcie lub kosztorysie przy określonym  materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer 
katalogowy, to dostarczony  na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi  katalogowemu. 
Materiały  i  wyroby o  zbliżonych,  lecz  nie  identycznych,  jak  podano w  projekcie  lub  kosztorysie, 
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia 
prefabrykowane  itp.,  należy dostarczać wraz ze  świadectwami jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub 
protokołami  odbioru  technicznego   (np.   w  przypadku   urządzeń   prefabrykowanych).   Przy  odbiorze 
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 
jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 
materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z 
magazynu —w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, 
części składowych  urządzeń  i kompletnych  urządzeń.  Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość 
wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  instalacyjnych należy 



przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom l. 
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 
Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi  urządzeń w tym również 

spawanie i zabezpieczanie przed korozją należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 
5.2.1.   Ustanowienia kierownika budowy 
1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub 

przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami 
inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest 
wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia 
się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót  instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 
5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano 

wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót instalacyjnych 
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika   budowy   
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego 
wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po 
zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien 
być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska  
służbowego   oraz   nazwy   reprezentowanej   instytucji.   Z   każdym   zapisem   powinna  być zaznajomiona 
kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót 
oraz  następującym  osobom,  w  granicach  ich  kompetencji  określonej  aktualnymi przepisami: 

 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich 
uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

• majstrom, 
• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
• pracownikom służby bhp, 
• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w 

zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
 

5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik 
budowy. 

6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz 
udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 

jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 
budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych.  

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji  lub w 
systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio 
współpracujący z generalnym wykonawcą będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych 
przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne  kierownictwo  budowy  (bez  generalnego 
wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót  instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu 
budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a 
inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i 

miejsc pracy 
e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie (ewentualnie do 

wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów zezwolenia władz na wykonywanie robót na 
danym terenie umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, 
węzły i instalacje projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi 
robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się 
w obiekcie budowy harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami  



Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót  
instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o  nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
5. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej 

masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. 
Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez 
względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich 
stanowisk pracy na budowie. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą ze roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 
6.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć  przebiegu   robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru. 
6.4.   Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   inspektora   nadzoru   o   zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór frontu robót. 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie 
będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien 
być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami 
podanymi w umowie o realizację  inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w 
poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
8.2.   Próby montażowe. Rozruch. 
1. Po zakończeniu  robót  instalacyjnych  (wentylacyjnych) w obiekcie,  przed  ich odbiorem wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem")  
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

2. Szczegółowy zakres prób  montażowych zależy od charakteru  instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w 
odniesieniu  do  robót w nich  ujętych,  Ogólnie wykaz obiektów,  urządzeń  i  instalacji podlegających próbom  
montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność 
powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 
Wyniki  prób  montażowych  powinny  być  ujęte  w  szczegółowych  protokołach  lub  udokumentowane odpowiednim 
wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 
Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia 
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i 
odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac 
rozruchowych ustala inwestor. 



8.3.   Odbiór robót Próby montażowe. 
8.3.1. Wymagania ogólne. 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory 

międzyoperacyjne i częściowe. 
8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale 

zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze   
międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne 
osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót 
(budowy). 

8.3.3. Odbiór częściowy. 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór 

częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród  
wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu  lub robót przewidzianych do zakrycia, w 
celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być  
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca  jest   obowiązany   
zawiadomić   zamawiającego   o   proponowanym   odbiorze  w   terminie umożliwiającym udział przedstawiciela 
zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub 
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie,  z odnotowaniem  rozmowy w dzienniku  robót).  Z 
odbioru  robót  ulegających  zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), 
w tym również wyniki oceny jakości  

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od 
podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i 
przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W 
przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W 
skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 

4. Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w 
dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,  zamawiający 
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając  to   w   
oddzielnym   protokole   z   równoczesnym  wpisem   w   dzienniku   budowy   (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4.    Odbiór końcowy. 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru 

obiektów 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu 

przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi   (jeśli  takie  były przewidziane) oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy obót. 
Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego  (inwestora).  Może  on korzystać z opinii komisji w tym 
celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu,  inwestycji) będących przedmiotem 
odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń   z  
dokonanych  prób  montażowych  i  ewentualnych  prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 
maszyn, urządzeń, instalacji itp., umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową warunkami technicznymi wykonania, 

normami i przepisami 
sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych   robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami  prób montażowych  oraz  

ewentualnymi  protokołami  z  rozruchu  technologicznego,  sprawdzając  przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 
w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego 
wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach dbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu  do eksploatacji  (przyjęcia we władanie),  protokół powinien  zawierać odnośne oświadczenie 
zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis 
w dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 



1. Przekazanie obiektu  do eksploatacji  polega na przekazaniu  całości  robót  (w tym i instalacyjnych) wykonanych w 
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po obiorze końcowym i 
stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania 
rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do 

stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
8.5. Dokumentacja powykonawcza. 
1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do 

przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności   robót,   ich  
zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja  mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.).  
Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane  przez uczestników procesu  
inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako 
czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem 
faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, 
uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych,  świadectw   
jakości   materiałów,   maszyn,   urządzeń   i   aparatów   (karty   gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz    
instrukcja eksploatacji  wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi   
przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji 
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części 
zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały 
w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych dbiorców 
częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w 
zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie 
czynności, wykonanie badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
• transportu na teren budowy 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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ST-1. INSTALACJA WOD-KAN 
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wewnętrznej 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji dla potrzeb przebudowy istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz części 
nieruchomości oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z włączeniem się do 
sieci miejskiej. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących instalacji: wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. MATERIAŁY 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 

powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, 
armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
2.1.1. Przewody 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur polietylenowych łączonych poprzez 
złącza systemowe i rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.2. Armatura 
• baterie umywalkowe 
• baterie zlewozmywakowe 
• zawory ze złączką do węża 
• zawory kulowe 
• kurki kątowe z filtrem siatkowym 

2.1.3. Izolacja termiczna 
Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU o grubości zgodnych z wymogami określonymi w 

warunkach technicznych. 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
2.2.1. Przewody 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 
pierścieniem gumowym (d160, dl10, d75, d50) Przewody poziome w piwnicy zamocować pod posadzką. Przewody 
pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami 
wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie. 

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 
• miski ustępowe typu kompakt 
• brodziki 
• umywalki 
• zlewy 
• zlewozmywaki 
• wpusty podłogowe 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Z uwagi na 
specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy 
• czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa, 
Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien 



odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można 
przechowywać  na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur 
kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe 
oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest 
przykryć  wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej 
temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja kanalizacyjna 
5.1.1. Montaż rur 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. 
Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać 
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją - stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm 
oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
Czystość wgłębienia kielicha 
Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować 
cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.1.2. Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelności 
powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody 
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Każda do sta rczona  na  bud owę  p ar t i a  ma te r ia łó w po winna b yć  zaopat rzon a w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych do 

wykonania instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBOT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 
c) kpi - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. Sprawdzenie 
przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 
przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 
• wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku  
• bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem 
• wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji 

8.2. Odbiór techniczny — częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność 



wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny — końcowy 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy 
sprawdzić, czy: 

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać  postanowień  warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z 
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich 
poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu 
Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
2. PN-81/B   -    10700.00   -   Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody  zimnej   i  ciepłej   

z  rur  stalowych  ocynkowanych.   Wymagania  i  badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i 

PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
5. PN-86/B-09700   Tablice   orientacyjne   do   oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach wodociągowych. 
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
8. PN-B-01706:19927Aż 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 
9. PN-B-01770:1999    Wodociągi   i   Kanalizacja.    Urządzenia   i   sieci   zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 
12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 
14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
15. PN-EN   1074-1:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Cześć 1: 

Wymagania ogólne. 
16. PN-EN   1074-2:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc2 : 

Armatura zaporowa. 
17. PN-EN   1074-6:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc5: 

Hydranty. 
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane  ze   stopów  

miedzi  i  stali  odpornej   na  korozje  w  instalacjach  wody wodociągowej. Badania i wymagania. 
20. PN-EN   1401-1:1999   Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN   1453-1:2002   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   o ściankach  strukturalnych,  
do  odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i 
systemu 

22. PN-EN   681-1:2002   Uszczelnienia   z   elastomerów   -   Wymagania   materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

23. PN-EN     681-2:2002/A1:2002U     Uszczelnienia     elastomerowe     -     Wymagania materiałowe   dotyczące   
uszczelek  złączy   rurowych   stosowanych  w   instalacjach wodociągowych i odwadniających - Cześć 2: 
Elastomery termoplastyczne.  

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicjePN-EN 752-3:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

25.  PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych (zawory 
antyskażeniowe) 

26. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 póz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. 
U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

28. Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z   dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 póz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z 
późniejszymi zmianami 



29. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.   w   sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami  

30. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 póz. 627) z późniejszymi zmianami.  
31. Ustawa  z   dnia  7   lipca   1994   r.   Prawo   Budowlane   z   późniejszymi   zmianami Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej 
Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami.  

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe.  

33. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych - zeszyt 7. 

mgr inż. Andrzej Żmiejko 
Nr upr. BŁ /12/88 i BŁ 140/94 
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